

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

**Feuerwehrehäuser in Frankenhardt
Um- und Anbau best. Gebäude in Gründelhardt und Oberspeltach**

Auftraggeber

Gemeinde Frankenhardt, Crailsheimer Str. 3
74586 Frankenhardt

Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung auf der Grundlage
der VOB/A

Leistungen

Ausführung der Arbeiten

1. Rückbau- und Baumeisterarbeiten

KW 28/20 bis KW 40/20

Baustelleneinrichtung 2 St

Rückbau

Mauerwerk tragend, 24er ca. 10 m³

Mauerwerk nicht trag., 24er ca. 5 m³

Mauerwerk nicht trag., 11,5er ca. 25 m²

Stahlbetonwände trag., 24er ca. 3 m³

Stahlbetonwände n. trag., 24er ca. 2 m³

Stahlbetonringgurt ca. 1 m³

Außenwand, 30er ca. 6 m³

Betonbodenplatte, 15er ca. 4 m²

Baumeisterarbeiten

Abtrag Oberboden ca. 75 m³

Auskoffnung/Baugrube ca. 76 m³

Fundamente Beton/Stb ca. 33 m³

Unterfangung ca. 9 m³

Tiefergründung ca. 47 m³

Stahlbetonbodenplatte ca. 130 m²

Baustahl ca. 4.000 kg

2. Zimmer- u. Holzbauarbeiten, Flaschner, Dachdeckung u. Fassade

KW 32/20 bis KW 42/20

Bauholz ca. 4 m³

Abbund u. Aufrichten ca. 167 m

Holzrahmenbauwände ca. 175 m²

Dachdeckung Sandwichelemente ca. 130 m²

Fassadenverkleidung ca. 170 m²

Doppelstehfalzblech Wand/Dach ca. 60 m²

Dachrinnen ca. 32 m

- 3. Fenster und Innentüren** **KW 36/20 bis KW 02/21**
Kunststofffenster ca. 19 St
Innentüren Holz mit Stahlzarge Standard ca. 19 St
Innentüren Holz mit Stahlzarge T 30 ca. 7 St
- 4. Schlosser- und Metallbauarbeiten** **KW 35/20 bis KW 39/20**
Stahlgitterrosttreppe ca. 1 St
Sektionaltor ca. 1 St
Rolltor ca. 1 St
Demontage best. Tore ca. 2 St (Sektionaltor u. Kipptor)
Eingangsanlage Alu-Glas-Rahmenkonstruktion ca. 1 St (ca. 16 m²)
Eingangselemente mit Seitenteil Alu-Glas ca. 2 St
- 5. Putzarbeiten, Maler- und Trockenbauarbeiten** **KW 37/20 bis KW 45/20**
Außenputz ca. 125 m²
Fassadenanstrich ca. 200 m²
Innenputz ca. 100 m²
Trockenbauwände ca. 315 m²
Abgehängte Decke ca. 380 m²
Tapeten ca. 630 m²
Dekorputz ca. 100 m²
Innenwandanstrich ca. 1503 m²
- 6. Fliesen-, Naturstein-, Estricharbeiten** **KW 46/20 bis KW 04/21**
Wandfliesen ca. 115 m²
Bodenfliesen Steinzeug ca. 275 m²
Estrich ca. 70 m²
- 7. Bodenbelagsarbeiten** **KW 04/21 bis KW 08/21**
Vinylplanken ca. 105 m²
Vinylsockel ca. 100 m
- 8. Außenanlage** **KW 08/21 bis KW 13/21**
Befestigte Flächen Pflaster ca. 618 m²
Grünflächen ca. 115 m²
- 9. Heizung** **KW 39/20 bis KW 07/21**
Demontage ca. 25 Heizkörper,
200 m Heizleitungen
Demontage 1 x Öl-Tank, 1x Wärmeerzeuger
Wärmeerzeuger Gasbrennwert 2 St.
Wärmeverteilung ca. 280 m
Fußbodenheizung ca. 20 m²
Heizkörper ca. 25 St.
Kompressor 2 St.
Fahrzeugabsaugung 2 St.
Lüftungsanlagen 2 St.
Lüftungsleitungen ca. 60 m
Dämmarbeiten ca. 150 m²

10. Sanitäre Installationen

KW 39/20 bis KW 07/21

Demontage ca. 25 SA Gegenstände
Demontage ca. 200 m Be-/Entwässerung
Wasserinstallation ca. 180 m
Entwässerung ca. 120 m
Sanitäreinrichtungen ca. 30 Gegenstände
Dämmarbeiten ca. 190 m Be-/Entwässerung

11. Elektroarbeiten Feuerwehrgebäude Oberspeltach

KW 39/20 bis KW 07/21

Demontagearbeiten
Elektronterverteilung ca. 1 St
Kabel und Leitungen ca. 1500 m
Schaltgeräte ca. 80 St
Beleuchtungskörper ca. 31 St
KNX-Bussteuerung

12. Elektroarbeiten Feuerwehrgebäude Gründelhardt

KW 39/20 bis KW 07/21

Elektronterverteilung ca. 2 St
Kabel und Leitungen ca. 2400 m
Schaltgeräte ca. 110 St
Beleuchtungskörper ca. 54 St
KNX-Bussteuerung

**Ausschreibungsunterlagen können
angefordert / eingesehen werden
ab Montag, 18.05.2020 08.00 Uhr**

per Download kostenfrei
www.subreport-elvis.de

ID-Nr:

Gewerk 1: E77876243
Gewerk 2: E82436274
Gewerk 3: E84218895
Gewerk 4: E46164473
Gewerk 5: E37573165
Gewerk 6: E74597383
Gewerk 7: E96396582
Gewerk 8: E21584892
Gewerk 9: E23161686
Gewerk 10: E78881172
Gewerk 11: E69165366
Gewerk 12: E54486735

Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote

Montag, 15.06.2020

Gewerk 1: 08:30 Uhr
Gewerk 2: 08:50 Uhr
Gewerk 3: 09:10 Uhr
Gewerk 4: 09:30 Uhr
Gewerk 5: 09:50 Uhr
Gewerk 6: 10:10 Uhr
Gewerk 7: 10:30 Uhr
Gewerk 8: 10:50 Uhr
Gewerk 9: 11:10 Uhr
Gewerk 10: 11:30 Uhr
Gewerk 11: 11:50 Uhr
Gewerk 12: 12:10 Uhr

Im Rathaus der Gemeinde Frankenhardt

Sicherheiten für Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsansprüche:

Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme und Gewährleistungsbürgschaft 3 % der Abrechnungssumme (brutto).

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:

21.08.2020

Nachprüfstelle gemäß § 21 VOB/A:

Kommunalaufsicht beim
Landratsamt Schwäbisch Hall

Frankenhardt, 16.05.2020

GEMEINDE Frankenhardt

Jörg Schmidt

Bürgermeister Gemeinde Frankenhardt

Crailsheimer Str. 3

74586 Frankenhardt

Architekturbüro Günther

Andreas Günther

Kahbachweg 12

91625 Schnelldorf

Ingenieurbüro

CD Gebäude- u. Umwelttechnik

Claus Dvoracek

Rosenstraße 24

74592 Kirchberg an der Jagst

Planungsbüro für

Gebäude- und Elektrotechnik GmbH

Alfred Fetzner

Bahnhofstr. 14

74585 Rot am See